



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración: Abril de 2009

Fecha de Modificación: Diciembre de 2015

Tipo de Proceso: Estratégico

Código: DE-PL-15

Versión: 04

Objetivo: IMPLEMENTAR Y RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Plan de Acción para el año: Primer Semestre 2016

Responsables: Gerente, Subgerente, Ingeniero de Sistemas y Coordinador de Mantenimiento

Proyecto estratégico	Metas	AÑO 2016	Actividades	Nombre del indicador	Indicador	Fecha	
						Inicio	finaliza
2.3.1.1 Adquisición de equipos de cómputo para las áreas asistenciales y administrativa.	90% de las áreas asistenciales y administrativas con equipo de computo	100%	Adquisición de Hardware	% de áreas asistenciales y administrativas con equipo de computo	No. De áreas asistenciales y administrativas con equipos de computo/Total de áreas asistenciales y administrativas	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.1.2 Adquisición y mantenimiento del software institucional	95% de Adquisición y mantenimiento de software institucional	95%	Adquisición de Software	% de adquisición de software institucional % de mantenimiento al Software insitucional	No. De software adquirido/Total software programado No. De mantenimientos realizados al software/Total mantenimientos programados	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.1.3 Mantenimiento del Hardware institucional.	100% de mantenimiento del hardware institucional	100%	Mantenimiento de Hardware	% de Plan de mantenimiento de hardware ejecutado	No. de equipos de computo a los que se le realizan mantenimiento/Total de equipos programados para mantenimiento	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.2.1 Fortalecer las redes de voz, datos y energía regulada para las áreas de prestación de servicios y administrativa.	90% Plan de fortalecimiento elaborado y ejecutado	90%	Fortalecer las redes electricas	% De plan ejecutado	No. De actividades ejecutadas para el fortalecimiento del Plan/Total de actividades programadas	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.2.2 Garantizar actualización y mantenimiento de la intranet y página web del Hospital.	90% Plan de actualización y mantenimiento de la pagina web e intranet elaborado y ejecutado	100%	Actualización Intranet- Pagina WEB	% Plan ejecutado	No. De actividades ejecutadas /Total actividades programadas en el Plan de actualización y mantenimiento de la Página Web e intranet	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.2.3 Gestionar la Constitución del archivo Central	80% Ejecución de la gestión para la constitución del Archivo Central	80%	Archivo Central	% de Ejecución del Plan de Dotación	No. De actividades ejecutadas/Total actividades programadas en el Plan de Dotación para asegurar la información	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016
2.3.3.1 Garantizar la dotación y mantenimiento de los equipos biomédicos para brindar la seguridad del paciente.	90% de la dotación de equipos biomédicos 100% mantenimiento de equipos biomédicos para brindar seguridad al paciente	90% 100%	Adquisición y Mantenimiento Equipos Biomédicos	% de dotación ejecutada	No. De dotaciones realizadas/Total dotaciones programadas No. De mantenimientos ejecutados/Total mantenimientos programados	1 de Enero de 2016	30 de Junio de 2016